

1004^년 **신안**

2024년 신안군 특수공시

2024. 8.



신 안 군
[기획예산과]

특수공시 사업 목록

(2023. 12. 31.기준 / 단위 : 억원)

분 야 별	사 업 명	총사업비	공정률
문 화 및 관 광	바다의 문화시설 조형사업	240	20%
	추포도 음식관광테마 명소화사업	420	3%
	퍼플섬 관광지 진입도로 개설	30	30%
	동아시아 인권과 평화미술관건립	195	88%
지 역 개 발	장산 다수항 어촌신활력증진사업	100	20%
	압해 진번 · 칠동항 어촌신활력증진사업	46	30%
	흑산 비리 · 마리항 어촌신활력증진사업	66	30%

1

바다의 문화시설 조형사업

목적

- 바다의 문화시설 조성을 통한 지역 문화자원과 예술작품의 결합으로 지역만의 정체성 확립 및 문화예술 중심지로 부각

사업 개요

- 위치 : 신안군 비금면 구림리 785-54 일원
- 사업량 : 조형물 A=1,800㎡(23m x 100m x 30m)
- 총 사업비 : 24,000백만원
- 사업기간 : 2022 ~ 2026

추진현황 및 계획

- 국유재산 매입완료(27,956㎡) : 2021. 11.
- 전남도 지방재정 투자심사 완료(조건부) : 2023. 8.
- 전시물품 계약(MOU 포함) 및 착수 : 2023. 10.
- 실시설계 완료 : 2024. 2.
- 산책로 및 주차장 조성 실시설계 용역 발주 : 2024. 10.
- 현장 작품 설치 착수 : 2025. 2.
- 사업완료 : 2025. 12.

기대 효과

- 국제적 위상을 지닌 예술가의 작품 설치로 문화예술 중심지 도약

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2021년이전	2022년	2023년	2024년이후
사업비	24,000	0	870	3,520	19,610

위 치 도



전경사진



2

추포도 음식관광테마 명소화사업

목 적

- 신안군의 부족한 섬 음식관광을 활성화 할 수 있는 전략적 기지로 개발
- 다양한 식재료와 수려한 자연환경을 연계한 미식관광 거점 조성의 최적지

사업 개요

- 위 치 : 신안군 암태면 수곡리 989외 16
- 사 업 량 : 부지면적 48,289㎡, 건축연면적 8,241.89㎡
 - 식문화체험복합센터 4,038.05㎡, 레지던스동 3,965.16㎡, 관리동 238.68㎡
- 총 사 업 비 : 42,046백만원
- 사 업 기 간 : 2024 ~ 2027

추진현황 및 계획

- 기본계획 수립: 2023. 5. ~ 12.
- 추진전략 및 운영방안 수립 용역 추진: 2024. 4. ~
- 건축기획 용역 추진: 2024. 6. ~
- 공공건축 사업계획 사전 검토 및 공공건축 심의 추진: 2024. 10.
- 기본 및 실시설계 용역 추진: 2025. 1. ~ 2026. 4.
- 추포도 음식관광테마명소화사업 공사 추진: 2026. 7. ~ 2027. 12.


기대 효과

- 지속 가능한 먹거리 연구·교육·체험 등 커뮤니티가 공존하는 공간 조성으로 관계인구 정주확산과 부가가치 창출로 주민소득과 청년 창업활개로 지역상생 효과

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2024년 이전	2024년	2025년	2026년이후
사업비	42,046	288	2,072	800	38,886

위 치 도



전경사진



3

퍼플섬 관광지 진입도로 개설

목 적

- 퍼플섬 관광객 급증 및 예술섬(플로팅뮤지엄, 김환기미술관 등) 조성에 따른 섬 관광객 수요 대응을 위해 예술섬~퍼플섬 간 교통·관광인프라 확충 필요
- 안좌도의 교통난 해소와 관광사업 연계를 통한 섬 관광 선도 및 지역경제 활성화에 기여

사업 개요

- 위 치 : 신안군 안좌면 읍동리 일원
- 사업 량 : 진입도로 개설 L=2.2km, B=8.0~11.0m
- 총 사업 비 : 3,000백만원(전환 50%, 시군비 50%)
- 사업 기간 : 2022 ~ 2025

추진현황 및 계획

- 실시설계 용역 및 소규모 재해·환경영향평가용역 : 22. 01. ~ 23. 05.
- 편입토지 협의 추진 : 22. 01. ~ 24. 01.
- 공사 착공(1차분) : 23. 12.
- 공사 착공(2차분) : 24. 04.


기대 효과

- 섬 관광지 교통기반시설을 적기 확충하여 섬 관광 선도 및 지역경제 활성화 기여

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2021년이전	2022년	2023년	2024년이후
사업비	3,000	-	400	700	1,900

위 치 도



전경사진



4

동아시아 인권과 평화미술관 건립사업

목 적

- 주민들의 문화향유의 기회를 확대하고 문화적 자긍심을 높여 섬 문화예술의 성공 사례 제시

사업 개요

- 위 치 : 신안군 신의면 하태동리 440번지 일원
- 사업 량 : 부지면적 9,483,㎡, 건축면적 1,599.49㎡, 연면적 2,773㎡
건물2동(지하1, 지상2층)
- 총 사업 비 : 19,500백만원
- 사업 기 간 : 2020 ~ 2025

추진현황 및 계획

- 미술관 건립 MOU 체결 : 2019. 06.
- 문체부 공립미술관 건립타당성 사전평가 완료 : 2019. 06.
- 전라남도 지방재정 투자심사 완료 : 2019. 06.
- 도시계획 변경 완료(문화 및 집회시설) : 2019. 12.
- 미술관 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수 : 2020. 07.
- 건축허가 승인, 전라남도 건설기술심의 완료 : 2021. 12.
- 건설사업관리용역 계약심사 및 기술심의 완료 : 2022. 07.
- 공사 착공 : 23.01.

기 대 효 과

- 신안군의 미술관·박물관 사업의 중추적인 기관으로 역할 필요


연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2021년이전	2022년	2023년	2024년이후
사업비	19,500	3,250	1,250	6,000	9,000

위 치 도



전경사진



5

장산 다수항 어촌신활력증진사업

목 적

- 어촌 정주 가치를 높여 어촌 지역주민의 유출 최소화
- 어촌의 생활서비스 전달체계 구축 및 신규 일자리 창출

사업 개요

- 위 치 : 신안군 장산면 다수리 일원
- 사업 량 : 앵커조직운영, 어항시설정비, 어촌스테이션, 생활여건 개선 등
- 총 사업 비 : 10,000백만원
- 사업 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4개년)

추진현황 및 계획

- 최종대상지 선정 : ' 23. 01.
- 앵커조직 민간위탁 계약 : ' 23. 12.
- 기본계획 및 지역역량강화 용역 착수 : ' 24. 05.
- 기본계획 및 시행계획 수립 : ' 24. 12.
- 사업시행 : ' 25. 01.

기 대 효 과

- 인구감소시대 어촌 정주 가치높여 어촌 주민 유출 최소화
- 돌봄,교육,의료 등 생활 서비스 거점시설 조성

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2021년이전	2022년	2023년	2024년이후
사업비	10,000	-	-	1,000	9,000

위치도



전경사진



6

압해 진번·칠동항 어촌신활력증진사업

목 적

- 진번·칠동항은 여객선 기항지로 열악한 기반시설과 조류에 의해 접안 어려운 실정
- 접안시설 확충 등 기반시설 확대로 여객선 이용객 편의 증진 및 어업활동 공간 제공

사업 개요

- 위 치 : 신안군 압해읍 고이리 일원
- 사업 량 : 여객선 선착장 확장, 물양장, 대합실 등
- 총 사업 비 : 6,550백만원
- 사업 기간 : 2023년 ~ 2025년(3개년)

추진현황 및 계획

- 최종대상지 선정 : ' 23. 01.
- 기본 및 실시설계 착수 : ' 23. 07.
- 기본계획 수립 및 고시 : ' 24. 06.
- 시행계획 수립 및 고시 : ' 24. 09.
- 사업착공 : ' 24. 10.

기대 효과

- 어촌정주여건 개선을 위해 어업활동 공간정비 등으로 자연재해 시 피항공간 확보 및 주민들의 생업을 위한 기초어항시설 확충
- 조류가 강하고 선착장 폭이 좁아 여객선의 접안 안정성 확보 및 이용객 편의 증진

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2021년이전	2022년	2023년	2024년이후
사업비	6,550	-	-	852	5,698

7

어촌신활력증진사업(흑산 비리·마리항)

목 적

- 소규모항으로 낙후되어 어민의 안전 위협하여 방파제연장 등 필수시설 필요
- 주민의 생활안전시설 개선을 통해 어항안전확보, 생활안전 향상

사업 개요

- 위 치 : 신안군 흑산면 비리 일원
- 사 업 량 : 물양장 확장, 방파제 연장, CCTV설치 등
- 총 사 업 비 : 4,550백만원
- 사 업 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3개년)

추진현황 및 계획

- 최종대상지 선정 : ' 23. 01.
- 기본 및 실시설계 착수 : ' 23. 07.
- 기본계획 수립 및 고시 : ' 24. 02.
- 시행계획 수립 및 고시 : ' 24. 09.
- 사업착공 : ' 24. 10.

기 대 효 과

- 정주여건 개선을 위한 어업활동 공간정비 등으로 자연재해 피항공간 확보
- 안전한 어항시설 정비로 월파방지 및 항내 정온도 확보, 안전시설 설치로 기본적인 생활안전 보장

연도별 사업비 투자현황

구분	연도별 비교(단위 : 백만원)				
	합계	2021년이전	2022년	2023년	2024년이후
사업비	-	-	-	592	3,959

