농어촌 르네상스 구현

농어촌인력 수급체계 확충

관리번호 1-1-2	중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○) 특별시 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)						
신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	총계	국비	시비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		3,948	1,750	193	2,005	-
사업기간	2026 ~ 2030	추진상황	추진 중				
사업주체	신안군 친환경농업과	공약담당	농촌공간팀장	김영희 ☎ 240-8192			
			주무관	문지환 ☎ 240-8194			
	신안군 해양자원과		친환경양식팀장	박상진 ☎ 240-8611			
			주무관	김다슬 ☎ 240-8614			

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]
- 내국인 중심 '농촌인력중개센터'(북신안농협, 압해농협 등 2개소) 운영
- '26. 외국인 계절근로자 335농·어가 1258명 배정 489명 체류('26. 9. 17. 기준)

· [정책 목표]
- 외국인을 고용한 '공공형 계절근로 지원센터' 추가 설치·운영
- 농번기 안정적인 인력수급·관리체계 구축
- 농업 근로자 기숙사 건립
- 외국인 계절근로 확대

◎ 사업개요

① 농촌인력중개센터, 공공형 계절근로 지원센터

· 사업위치: 농촌인력중개센터, 공공형 계절근로 지원센터 농·수협
· 사업기간: '27년 상반기 ~ '30년
· 사 업 비: 940백만원 (국 470, 시 141, 군 329)
  * 예산확보 방안: 전남광주통합특별시/농업정책과/국비, 시비, 군비
· 사업규모: 농촌인력중개센터 2개소, 공공형 계절근로자 지원센터 1개소
· 시행기관: 신안군, 관내 농·수협
· 추진방법: 군 직접 또는 위탁

② 외국인 계절근로자 도입 체계 확립

- 사업위치: 신안군 일원
- 사업기간: ‘27년 ~ ‘30년
- 사 업 비: 112백만원 (시 7, 군 105)

  * 예산확보 방안: 전남광주통합특별시/농업정책과/시비, 군비
- 사업규모: ‘25년 1074명 배정, ‘26년 1258명 배정, ‘27년 1300명 이상(예상)
- 추진방법: 군 직접 또는 위탁
- 시행기관: 신안군

③ 농업 근로자 기숙사 건립

- 사업위치: 전남광주통합특별시 신안군 소유 부지
- 사업기간: ‘27년 ~ ’ 30년
- 사 업 비: 2,400백만원 (국 1,200, 시 360, 군 840)

  * 예산확보 방안: 전남광주통합특별시/농업정책과/국비, 시비, 군비
- 사업규모: 연면적 693m^2, 2~4인실 40명 수용 규모 숙소, 사무실, 공동화장실, 공동샤워실, 공동세탁실 등
- 추진방법: 군 직접
- 시행기관: 신안군

< 주민참여 >

- ‘26. 8.: 공공형 계절근로 선진지 견학(곡성)
  사업 추진 의사가 있는 임자농협 과 합동 견학
- ‘26. 10.~11: 농촌인력중개센터, 공공형 계절근로 사업 신청

◎ 사전절차 이행 여부

부지매입	투자심사	사전평가	기본계획	국가계획반영 (중기재정계획 등)	연계사업 여 부
군유지	2027. 2. 예정	해당없음	해당없음	2026. 11.예정	X

◎ 연도별 이행계획

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2026	3/4	공공형 계절근로 선진지 견학, 업무협약 검토 농업 근로자 기숙사 부지 확보 및 사업 신청	해외 기초지자체와 업무협약	25%
	4/4	농촌인력중개센터, 공공형 계절근로 사업신청, 기숙사 사업 대상자 선정·통보		

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2027	1/4	사업 개시 및 보조금 교부 (1차), 행정절차(지방재정투융자심사, 공공건축·사전검토 등) 이행	인력 중개 실적 근로자 이탈률 기숙사 건립 선정 및 설계, 입찰	50%
	2/4	사업 운영 실태 점검, 실시설계		
	3/4	보조금 교부 (2차), 입찰		
	4/4	결과 보고 및 다음해 수요조사, 입찰		
2028	1/4	사업 개시 및 보조금 교부 (1차), 착공	인력 중개 실적, 근로자 이탈률 기숙사 착공	75%
	2/4	사업 운영 실태 점검, 구조보강, 건축공사		
	3/4	보조금 교부 (2차), 건축공사		
	4/4	결과 보고 및 다음해 수요조사, 건축공사		
2029	1/4	사업 개시 및 보조금 교부 (1차),건축공사,인테리어	인력 중개 실적, 근로자 이탈률, 기숙사 위탁 공모 및 협약체결, 개소식	100%
	2/4	사업 운영 실태 점검, 위탁업체 공모 및 협약		
	3/4	보조금 교부 (2차), 준공		
	4/4	결과 보고 및 다음해 수요조사, 개소식		
2030	1/4	사업 개시 및 보조금 교부 (1차), 기숙사 운영		
	2/4	사업 운영 실태 점검		
2030 이후~	3/4	보조금 교부 (2차)		
	4/4	결과 보고 및 다음해 수요조사		

◎ 운영계획(안)

① 농촌인력중개센터

- 센터운영비: 인건비, 사업운영비
- 인력운영비: 교육비, 농작업 참여비, 온열 질환 예방 및 방한 용품 지급 등
- 운영 관리: 사업 선정 농협

② 농업 근로자 기숙사

구 분	운영조직	운영방식	운영인원	비 고
농업 근로자 기숙사	지역농협	위탁	관리인, 상담 및 통역 인원 배치 (결혼이민자 등)	

- 배정순위: 1. 외국인근로자(계절근로 등)
  2. 내국인근로자
- 외국인 근로자 입주모집
  - 입주 인원: 약 40명
  - 계절근로자 연령: 20~55세 이하
  - 입주대상: MOU체결 외국 지자체 주민, 결혼이민자의 2촌 이내 친척 등
- 운영(인력)관리
  - 농협 위탁

◎ 주요세부일정(인력중개센터, 공공형계절근로)

세부추진사항	2026				2027				2028				2029				2030				2031이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사업신청																								
사업개시 및 보조금 교부																								
결과 보고 및 수요조사																								

◎ 주요세부일정(농업 근로자 기숙사 건립)

세부추진사항	2026				2027				2028				2029				2030				2031이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전준비																								
시공																								
운영																								

◎ 연도별투자계획-(농촌인력 수급체계 확충)

(단위:백만원)

구분	계		2026		2027		2028		2029		2030	
	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액
계	3,948	160	160	160	512	0	1,452	0	1,452	0	372	0
국비	1,750	80	80	80	200	0	670	0	670	0	130	0
시비	193	24	24	24	31	0	46	0	46	0	46	0
군비	2,005	56	56	56	281	0	736	0	736	0	196	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타: 자부담, 민자 등/ 특교 및 소멸대응기금은 군비에 표시

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	2030이후
계절근로자배정	명	1,500	1,258	1,300	1,400	1,500	1,500
공공형계절근로	명	40	0	20	20	30	40
센터운영	개소	3	2	2	3	3	3
인력중개실적	개	100	0	40	60	80	100
계절근로자 숙소건립	공정률	100	0	10	40	100	100

◎ 추진실적

- 북신안농협·압해농협을 통한 농작업 인력중개 및 농번기 인력 지원
- 2026년 외국인 계절근로자 시행
  - 335개 농·어가 1,258명 배정
- 2026. 8. 공공형 계절근로사업 도입을 위한 선진지 견학 실시
  - 사업 참여 의사가 있는 임자농협과 곡성군 운영사례 합동 견학
  - 공공형 계절근로자 운영방식, 인력배치 및 관리체계 등 검토

◎ 문제점 및 대책

- 외국인 근로자 기숙사 등 시설 부족
  ⇒ 기숙사 건립 부지 확보 후 사업 신청 (매년 10월 경)
- 공공형 계절근로 운영에 따른 운영비 부족
  ⇒ 운영비 1억원 지원 (부족 시 자체 재원 추가 지원 검토)

- 어업분야의 경우, 도서지역 등 지리적 특수성으로 인해 공공형 계절근로자 운영에 현실적인 어려움이 있어 신안군 수협에서 공공형 계절근로 운영에 부정적인 입장
  ⇒ 「외국인 계절근로자 주거환경 개선사업」을 통해 근로자 숙소 내 필수시설 및 노후시설의 환경개선 지원으로 계절근로자의 주거환경 및 근로여건을 개선할 예정
  *사업비: 100백만원(군$^{70\%}$ 70, 자담$^{30\%}$ 30) / 신규사업

◎ 기대효과

- 파종기·수확기 등 계절적으로 단기간 발생하는 농·어촌의 인력난 해소
- 계절노동자들에게 숙소 제공 및 효율적 관리
- 농어가의 인건비 안정화 도모 및 경영 부담 완화
- 지역 경제 활력 제고 및 농어촌 소멸 대응