농어촌 르네상스 구현

농가 맞춤형 농기계 지원 확대

관리번호 1-2-1

중앙정부 도움필요성: 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)
특별시 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	총계	국비	시비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		24,228	-	1,272	10,842	12,114
사업기간	2026 ~ 2030	추진상황	추진 중(20%)				
사업주체	신안군 친환경농업과	공약담당	친환경농업팀장 정신욱 ☎ 240-8371 주무관 이재영 ☎ 240-8378				

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 농산물 생산비절감 지원사업('21~'25) ※수요량의 20% 공급
  * 사업비: 12,242백만원(도비482, 군비4,120 자담7,640)
  * 사업량: 445대(농업용드론 122, 지게차 184, 곡물건조기 139)
  * 사업내용: 농업용 드론 외 2종 공동이용 농기계 구입비 50% 지원
- 다목적 소형농기계 구입 지원사업('21~'25) ※수요량의 20% 공급
  * 사업비: 5,229백만원(도비499, 군비1,973 자담2,757)
  * 사업량: 2,150대(관리기 1,057, 동력살분무기 612, 비료살포기 256, 비닐피복기 91, 톤백계량기 74, 벼육묘파종기 58, 기타 2)
  * 사업내용: 관리기 외 5종 소형농기계 구입비 50% 지원

· [정책 목표]

- 주요 농기계 지원 사업 수요량 대비 공급률 상향 조정(수요대비 50% 이상) 지원으로 농업 기계화 촉진 및 농가 경영 부담 완화를 통한 농업 경쟁력 제고

◎ 사업개요

· 사업위치: 신안군 전역
· 사업기간: 2026. 7. ~ 2030. 12.
· 사 업 비: 24,228백만원(시비1,272 군비10,842 자담12,114)
  * 예산확보 방안: 시/식량원예과/다목적 소형농기계 구입 지원사업비
· 사업규모: 농업기계 9종 1,784대
· 추진방법: 민간보조(자본)
· 시행기관: 신안군

< 주민참여 >

- 당해년도 사업 계획 수립시 전년도 주민 수요조사 결과 반영
- 사업 추진사항 홍보 및 의견수렴
- 사업 추진과정 및 지원결과를 농업인에게 공개하고 현장 의견을 지속 수렴하여 사업계획 개선

◎ 사전절차 이행 여부

부지매입	투자심사	사전평가	기본계획	국가계획반영 (중기재정계획 등)	연계사업 여 부
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	2026. 11.예정	X

◎ 연도별 이행계획

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2026	3/4	사업 추가 예산 확보 및 추진	공급률	35%
	4/4	'27년 농기계 수요량 파악 및 예산 확보		
2027	1/4	농기계 지원사업 신청 및 접수	공급률	40%
	2/4	사업 대상자 선정 및 추진		
	3/4	당해연도 농기계 지원사업 완료 및 정산		
	4/4	'28년 농기계 수요량 파악 및 예산 확보		
2028	1/4	농기계 지원사업 신청 및 접수	공급률	45%
	2/4	사업 대상자 선정 및 추진		
	3/4	당해연도 농기계 지원사업 완료 및 정산		
	4/4	'29년 농기계 수요량 파악 및 예산 확보		
2029	1/4	농기계 지원사업 신청 및 접수	공급률	50%
	2/4	사업 대상자 선정 및 추진		
	3/4	당해연도 농기계 지원사업 완료 및 정산		
	4/4	'30년 농기계 수요량 파악 및 예산 확보		
2030	1/4	농기계 지원사업 신청 및 접수	공급률	50% 이상
	2/4	사업 대상자 선정 및 추진		
2030 이후~	3/4	당해연도 농기계 지원사업 완료 및 정산	공급률	50% 이상
	4/4	'31년 농기계 수요량 파악 및 예산 확보		

◎ 주요세부일정

세부추진사항	2026				2027				2028				2029				2030				2031이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 완료																								
농기계 공급률 확대																								

◎ 연도별투자계획

(단위:백만원)

구분	계		2026		2027		2028		2029		2030	
	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액
계	24,228	3,230	3,230	3,230	4,038	0	4,846	0	5,654	0	6,460	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	1,272	284	284	284	247	0	247	0	247	0	247	0
군비	10,842	1,331	1,331	1,331	1,772	0	2,176	0	2,580	0	2,983	0
기타	12,114	1,615	1,615	1,615	2,019	0	2,423	0	2,827	0	3,230	0

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	2030이후
수요량 대비 공급률	%	50	35	40	45	50	50

◎ 추진실적

- 농산물 생산비 절감 지원사업 공급(80대) 추진중(2026년도)
  - 농업용드론 24대, 지게차 39대, 곡물건조기 17대
- 다목적 소형농기계 구입 지원사업 공급(425대) 추진중(2026년도)
  - 관리기 209대, 동력살분무기 137대, 비료살포기 52대, 비닐피복기 9대, 벼육묘파종기 4대, 톤백계량기 14대
- 2026년 총 505대의 농기계 공급을 추진하여 농업인의 농기계 구입 부담 경감 및 농작업 기계화 기반 확대

◎ 기대효과

- 농기계 공급률 20% 수준 → 50% 이상 확대를 통해 농업인의 실질적인 정책 체감도 제고와 농업인 농업기계 구입 부담 경감에 따른 농업 생산성 향상
- 관내 농기계 보급률 제고에 따른 농업 기계화 촉진 및 농촌 인력 부족 해결
- 공동영농 확산, 들녘 경영체 육성 및 농업 생산 인프라 구축, 농업기계를 활용한 농작업 대행 활성화 등 영농공동체 확산