농어촌 르네상스 구현

신안 천일염 브랜드 가치 및 시장 경쟁력 강화

관리번호 1-4-1

중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)
특별시 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도● 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	총계	국비	시비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		4,805	1,432	286	1,178	1,909
사업기간	2026 ~ 2030	추진상황	추진 중				
사업주체	신안군 천일염지원과	공약담당	천일염유통팀장 유진우 ☎ 240-8533 주무관 김연태 ☎ 240-8557				

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]
- 천일염의 소비둔화 및 수입염 유입에 따라 천일염 산지 가격이 적정 생산비 이하로 급락하여 염전 어가의 경영 악화 심화
- 소금 저장창고의 저장공간이 협소하여 공간확보 차 판매하는 취약점을 이용하여 유통 상인들이 저가 매수 등 가격 조장
- 천일염을 차별화할 수 있는 지리적 표시제 컨설팅 용역 진행

· [정책 목표]
- 천일염 유통활성화 및 유통구조 개선을 통한 생산 어가 소득 증대
- 천일염 생산 가격 안정화를 통한 안정적인 생산 기반 구축

◎ 사업개요

· 사업위치: 신안군 전역(13개 읍 · 면, 흑산면 제외)
· 사업기간: 2026 ~ 2030
· 사 업 비: 4,805백만원 (국 1,432, 시 286, 군 1,178, 기타 1,909)
* 예산확보 방안: (해양수산부 국고 장기저장시설설치 지원사업)
· 추진방법: 군직접 및 민간보조(경상, 자본)
· 사업규모 및 내용

(신안 천일염 브랜드 가치 및 시장 경쟁력 강화)
- 천일염 지리적표시제 등록으로 브랜드 고급화
- 홍수출하 방지를 위한 산지 보관 인프라 구축(국비지원 장기저장시설 확충)
- 값싼 수입산 천일염 사용 등에 따른 국내산 천일염 시장 잠식 극복을 위해

안정적 공급처 확보(대량 수요처 방문을 통한 신안천일염 사용 권고)

* 원양업계, 절임미역·간고등어·굴비·조미김 등 **수산물 가공업체**, 김치,젓갈류,장류 등 **생산업계**와 **업무협약 등을 통해 협력체계 구축**

(천일염 가격안정체계 구축)

- 천일염 원가 산출을 통한 최저가격제 정부 지원 건의
  * 천일염 적정 가격 산출을 위한 생산원가 분석중 (해양수산부→KMI)
  ☞ 분석자료에 따라 해양수산부·전남광주특별시 등과 가격 안정화 정책 수립 예정
- 생산량 모니터링(생산가이드 제시 과잉생산 방지)

· 시행기관: 신안군, 민간 등

< 주민참여 >

- 생산자단체(염업인) 의견수렴 및 협의체 운영을 통해 사업계획 수립 및 운영방안 마련
- 천일염 생산자·가공업체의 이용 및 운영 참여를 통한 저장·유통체계 구축 및 지역 소득 증대

◎ 사전절차 이행 여부

부지매입	투자심사	사전평가	기본계획	국가계획반영 (중기재정계획 등)	연계사업 여 부
해당없음	2027.3.	해당없음	해당없음	2026. 11.예정	o

◎ 연도별 이행계획

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2026	4/4	천일염 가격안정 및 브랜드 활성화 기본계획 수립	가격안정 기본계획 수립	20%
2027	1/4	지리적표시제 등록 추진	지리적표시제 추진 및 장기저장시설 사업 추진	40%
	2/4	장기저장시설 추진		
	3/4	유통 인프라 구축		
	4/4	대량 소비처 발굴		
2028	1/4	품질인증 확대	유통인프라 구축 및 품질인증 확대	60%
	2/4	소포장 제품 확대		
	3/4	유통망 확대		
	4/4	브랜드 홍보 강화		
2029	1/4	가격안정사업 추진	브랜드 활성화 및 대량 소비처 확대	80%
	2/4	저장시설 확대		
	3/4	유통체계 강화		

	4/4	판로 확대		
2030	1/4	사업성과 점검	가격안정 정책 정착 및 사업 완료	100%
	2/4	공약이행 점검		
2030 이후~	3/4	후속사업 검토	지속가능 사업 추진	100%
	4/4	지속사업 추진		

◎ 주요세부일정

세부추진사항	2026				2027				2028				2029				2030				2031이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립																								
장기저장시설 구축																								
가격안정 및 유통망 구축																								
브랜드 활성화																								

◎ 연도별투자계획-최초계획확보예정액으로작성

(단위:백만원)

구분	계		2026		2027		2028		2029		2030	
	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액
계	4,805	0	155	0	900	0	1,250	0	1,250	0	1,250	0
국비	1,432	0	37	0	270	0	375	0	375	0	375	0
시비	286	0	7	0	54	0	75	0	75	0	75	0
군비	1,178	0	62	0	216	0	300	0	300	0	300	0
기타	1,909	0	49	0	360	0	500	0	500	0	500	0

※ 기타: 자부담, 민자 등/ 특교 및 소멸대응기금은 군비에 표시

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	2030이후
천일염 가격 안정화	원	10,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000

◎ 추진실적

- 지리적표시 단체표장 등록 완료(특허청) : 10. 09. 06.
- 2023 수산물 지리적표시제 지원사업 신청 : 23. 02. 24.
- 지리적표시 등록 용역 착수 : 23. 09. 18.
- 지리적표시 등록 용역 중지(소금산업진흥법 개정 건의) : 25. 02. 25.

◎ 문제점 및 대책

- 천일염 가격 변동성이 크고 대규모 사업비 확보가 어려움

- 국비 지원 건의, 대량 소비처 발굴 및 유통망 확대 추진

◎ 기대효과

- 천일염 가격 안정 및 생산어가 소득 증대
- 품질 고급화 및 브랜드 경쟁력 강화

◎ 운영방안

- 장기저장시설 사업 공모를 통해 생산자단체, 농수협, 가공업체 등을 사업대상자로 선정하고 권역별 저장시설 확충
- 생산량 및 산지가격 모니터링을 통해 가격 하락기에는 저장을 확대하고 가격 상승기에 출하하여 홍수 출하 방지 및 가격 안정 기능 수행
- 대량 소비처와 연계한 계약출하를 통해 시설 이용률을 높이고 안정적인 천일염 저장 및 유통체계 구축

◎ 관련사진(천일염 장기저장시설)