# 복지·의료 체계 개선

## 경로당 시설 환경 개선

| 관리번호 3-1-2 | 중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)<br>특별시 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○) |
|---|---|

| 신규여부 | 신 규 ○ 계 속 ● | 총사업비 (백만원) | 총계 | 국비 | 시비 | 군비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 완료시기 | 임기내 ● 임기후 ○ | | 9,800 | - | - | 9,800 | - |
| 사업기간 | 2027 ~ 2030 | 추진상황 | 추진 예정 | | | | |
| 사업주체 | 신안군 노인건강과 | 공약담당 | 노인복지팀장 주무관 | 이현주 ☎ 240-8940<br>최훈화 ☎ 240-8941 | | | |

### ◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 신안군 관내 경로당은 지역 어르신들의 대표적인 여가·소통 및 공동체 활동 공간으로 활용되고 있으나, 상당수 시설이 건축물 및 설비의 노후화가 진행되어 지속적인 시설 개선이 필요한 실정임.
- 노후 경로당의 경우 출입구 문턱, 미끄러운 바닥, 협소한 화장실, 부족한 안전손잡이 등으로 인해 거동이 불편한 고령 어르신의 이용 과정에서 낙상 등 안전사고 위험에 노출되어 있음.
- 또한 지붕·외벽 누수, 벽체 균열, 창호 및 단열 성능 저하 등 시설 노후화에 따른 유지관리 비용이 증가하고 있으며, 단순한 소규모 보수만으로는 쾌적하고 안전한 이용환경 조성에 한계가 있음.
- 일부 경로당은 이용 인원 및 지역 여건 변화에 따라 공간 활용도가 낮아지고 있어, 시설 여건과 이용 실태를 고려한 효율적인 공간 재정비 및 기능 개선도 필요한 상황임.

· [정책 목표]

- 어르신이 안심하고 편안하게 이용할 수 있는 안전하고 쾌적한 경로당 조성
- 노후 경로당에 대한 체계적인 리모델링을 통해 경로당 시설 현대화 및 이용 편의성 제고
- 문턱 제거, 안전바 및 손잡이 설치, 미끄럼 방지 등 배리어 프리(Barrier-Free) 환경 구축

- 경로당의 단순한 시설 개선을 넘어 냉·난방, 단열, 화장실, 주방 등 생활환경 전반을 개선하여 어르신 중심의 생활·복지공간으로 기능 강화
- 기존 경로당 시설을 최대한 활용하여 신축에 따른 재정 부담을 줄이고, 시설의 효율적 활용을 통한 지역 복지 인프라 확충

## ◎ 사업개요

- 사업대상: 신안군 관내 경로당
- 사업기간: 2027년 ~ 2030년(4개년)
- 사업내용: 경로당 리모델링 100개소(연 25개소), 경로당 신축 8개소(연 2개소)
- 사 업 비: 9,800백만 원(군비)

-리모델링: 50백만 원 × 25개소 × 4년 = 5,000백만 원

-신　　축: 600백만 원 × 8개소 × 4년 = 4,800백만 원

< 주민참여 >

• 해당없음

## ◎ 사전절차 이행 여부

| 부지매입 | 투자심사 | 사전평가 | 기본계획 | 국가계획반영 (중기재정계획 등) | 연계사업 여 부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기부채납예정 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 2026. 11.예정 | X |

## ◎ 연도별 이행계획

| 연도 | 이 행 계 획 | | 사업달성 확인(핵심)지표 | 추진율 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3/4 | • 경로당 개보수 및 신축 사전조사 추진 | | - |
| | 4/4 | • 사업량 및 예산 확정 | | |
| 2027 | 1/4 | • 실시설계 용역 착수 | • 시설 개보수 건수<br>• 신축 건수 | 25 |
| | 2/4 | • 건축공사 착공 | | |
| | 3/4 | • 건축공사 추진 및 경로당 개보수·신축 수요조사 추진 | | |
| | 4/4 | • 사업완료 및 사업량 및 예산 확정 | | |
| 2028 | 1/4 | • 실시설계 용역 착수 | • 시설 개보수 건수<br>• 신축 건수 | 50 |
| | 2/4 | • 건축공사 착공 | | |
| | 3/4 | • 건축공사 추진 및 경로당 개보수·신축 수요조사 추진 | | |
| | 4/4 | • 사업완료 및 사업량 및 예산 확정 | | |
| 2029 | 1/4 | • 실시설계 용역 착수 | • 시설 개보수 건수 | 75 |

| 연도 | 이 행 계 획 | | 사업달성 확인(핵심)지표 | 추진율 |
|---|---|---|---|---|
| | 2/4 | · 건축공사 착공 | · 신축 건수 | |
| | 3/4 | · 건축공사 추진 및 경로당 개보수 · 신축 수요조사 추진 | | |
| | 4/4 | · 사업완료 및 사업량 및 예산 확정 | | |
| 2030 | 1/4 | · 실시설계 용역 착수 | · 시설 개보수 건수<br>· 신축 건수 | 100 |
| | 2/4 | · 건축공사 착공 | | |
| | 3/4 | · 건축공사 추진 및 경로당 개보수 · 신축 수요조사 추진 | | |
| | 4/4 | · 사업완료 및 경로당 지속 관리 추진 | | |

## ◎ 주요세부일정

| 세부추진사항 | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | | | 2030 | | | | 2031이후 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 사업량 및 예산 확정 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업 추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ◎ 연도별투자계획-최초계획확보예정액으로작성

(단위:백만 원)

| 구분 | 계 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 계획액 | 집행액 | 계획액 | 집행액 | 계획액 | 집행액 | 계획액 | 집행액 | 계획액 | 집행액 | 계획액 | 집행액 |
| 계 | 9,950 | 75 | 150 | 75 | 2,450 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 | 0 |
| 국비 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 시비 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 군비 | 9,950 | 75 | 150 | 75 | 2,450 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 | 0 | 2,450 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## ◎ 공약달성 확인지표

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경로당 리모델링 | 개소 | 100 | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 경로당 신축 | 개소 | 4 | - | - | 2 | 2 | |
| 경로당 착공 | 개소 | 4 | | | | 2 | 2 |

## ◎ 추진실적

- 경로당 신축 및 개보수 수요 파악을 위한 전수조사 실시
- 경로당별 시설 노후도, 개보수 필요사항 및 주민 건의사항 등 현황 조사
- 이용률 및 시설 여건 등을 고려한 노후·취약 경로당 현황 파악
- 조사 결과를 토대로 향후 리모델링 및 신축사업 추진을 위한 사업 우선순위 및 연차별 추진계획 검토

## ◎ 문제점 및 대책

- 시설 노후화 심화에 따른 단순 개보수를 넘어선 구조적 문제(누수, 균열, 단열 등)로 사업비 증대 가능성
  - 대책: 국·시비 연계 강화: 국토교통부 '공공건축물 그린리모델링 사업', 등 정부 공모사업에 적극 응모하여 국·도비 확보 추진
- 미사용 경로당(마을회관) 발생 시 방치에 따른 관리 효율성 저하
  - 대책: 미사용 시설은 상태 평가 후 구조변경을 거쳐 주민 공동이용시설, 돌봄 거점 등으로 리모델링하거나 신축 사업 시 기존 부지 활용으로 예산 절감

## ◎ 기대효과

- 안전한 경로당 조성: 문턱 제거, 안전바 설치, 미끄럼 방지 등 배리어 프리 환경 구축으로 고령 어르신의 낙상 및 안전사고 예방
- 이용 편의성 향상: 노후 화장실·주방·냉난방시설 등을 개선하여 어르신들이 보다 편안하고 쾌적하게 이용할 수 있는 공간 조성
- 노후 시설의 체계적 개선: 경로당별 시설 상태에 따른 맞춤형 정비를 통해 반복적인 소규모 보수를 줄이고 시설의 수명 연장
- 복지서비스 기반 강화: 경로당을 단순한 여가공간을 넘어 어르신들의 소통·건강·여가활동을 지원하는 생활밀착형 복지공간으로 기능 강화
- 기존 인프라 활용을 통한 예산 절감: 이미 구축된 경로당 시설을 적극적으로 현대화·재활용함으로써 불필요한 신축을 최소화하고, 제한된 재원을 효율적으로 활용