체류형 관광 활성화

신안 크루즈 관광상품 개발 및 운영

관리번호 4-1-2

중앙정부 도움필요성: 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)
특별시 도움필요성: 해당없음 ● 도움필요(제도○ 재정○ 권한○)

신규여부	신 규 ● 계 속 ○	총사업비 (백만원)	총계	국비	시비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		800	-	-	800	
사업기간	2027 ~ 2030	추진상황	추진 중(%)				
사업주체	신안군 문화관광과	공약담당	관광정책팀장 전성희 ☎ 240-8355 주무관 박성영 ☎ 240-8189				

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]
- 신안의 섬과 해상경관, 권역별 관광자원을 연계한 관광크루즈 상품 운영 필요
- 관광상품의 안정적인 운영을 위해 팸투어 시범운영을 통한 현장 검증과 여행사 참여 확대 필요

· [정책 목표]
- 관광크루즈와 섬 관광자원을 연계한 체류형 관광상품 운영
- 권역별 특색을 반영한 해상관광 콘텐츠 다양화
- 관광객의 섬 방문과 지역 내 소비 확대를 통한 관광산업 활성화

◎ 사업개요

· 사업위치: 신안군 일원
· 사업기간: 2027~2030년
· 사 업 비: 800백만원(군비)
· 사업규모: 크루즈 연계 관광코스 운영
· 시행기관: 신안군

< 주민참여 >

· 기항지 주민 및 관광업체와 관광객 수용·체험 프로그램 운영 사전 협의
지역 먹거리·특산품·체험 프로그램을 관광상품에 적극 연계
시범운영 후 주민·참여업체 및 관광객 의견을 반영하여 상품 개선

◎ 사전절차 이행 여부

부지매입	투자심사	사전평가	기본계획	국가계획반영 (중기재정계획 등)	연계사업 여 부
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	2026. 11.예정	X

◎ 연도별 이행계획

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2026	3/4			
	4/4	2027년 본예산 편성 요구, 관계부서 협의		
2027	1/4	예산 확정에 따른 사업공고, 전담여행사 공모·선정 및 관광파트너 모집 추진	전담여행사 지정 및 크루즈 연계 코스 운영	
	2/4	시범운영 결과 반영, 본격 운영 및 월별 실적·집행관리		
	3/4	월별 실적·집행관리		
	4/4	월별 실적·집행관리		
2028	1/4	예산 확정에 따른 사업공고, 전담여행사 공모·선정 및 관광파트너 모집 추진	크루즈 연계 코스 운영	
	2/4	월별 실적·집행관리		
	3/4	월별 실적·집행관리		
	4/4	월별 실적·집행관리		
2029	1/4	예산 확정에 따른 사업공고, 전담여행사 공모·선정 및 관광파트너 모집 추진	크루즈 연계 코스 운영	
	2/4	월별 실적·집행관리		
	3/4	월별 실적·집행관리		
	4/4	월별 실적·집행관리		
2030	1/4	예산 확정에 따른 사업공고, 전담여행사 공모·선정 및 관광파트너 모집 추진	크루즈 연계 코스 운영	
	2/4	월별 실적·집행관리		
2030 이후~	3/4	월별 실적·집행관리		
	4/4	월별 실적·집행관리		

◎ 주요세부일정

세부추진사항	2026				2027				2028				2029				2030				2031이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
본예산 편성 협의																								
5개 관광 크루즈 운영																								

◎ 연도별투자계획-

(단위:백만원)

구분	계		2026		2027		2028		2029		2030	
	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액
계	800	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	800	0	0	0	200	0	200	0	200	0	200	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타: 자부담, 민자 등/ 특교 및 소멸대응기금은 군비에 표시

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	2030이후
크르주 연계 관광코스 운영 수	개	연간 5	운영준비	5	5	5	5

◎ 추진실적

- 섬길 순례여행, 남부권·북부권·중부권 문화예술, 신안 에코투어 등 관광코스 구성안 마련
- 코스 운영 여행사 추가 인센티브 지원 및 전담여행사 운영·실적 포상 등 추진방향 정리

1) 섬길 순례여행(병풍-증도-임자)
2) 남부권문화예술(비금-도초-하의-신의)
3) 북부권문화예술(증도-임자)
4) 중부권문화예술(자은-암태-안좌)
5) 신안에코투어(자은-안좌)

◎ 문제점 및 대책

- (문제점) 기상 여건과 선박 운항일정에 따른 관광상품 운영 변동 가능성
- (대　책) 선박 운영기관과 운영일정을 사전 협의하고, 운항 변경 시 적용할 대체 일정 및 안내체계 마련
- (문제점) 기항지별 관광시설, 먹거리, 체험프로그램 등의 차이로 관광상품의 만족도 편차 발생 가능
- (대　책) 기항지별 핵심 관광자원과 지역 먹거리・특산품・체험 프로그램을 연계하고 주민・관광업체와 협력하여 코스별 콘텐츠 지속 보완

- (문제점) 기항지별 관광시설, 먹거리, 체험프로그램 등의 차이로 관광상품의 만족도 편차 발생 가능
- (대　책) 기항지별 핵심 관광자원과 지역 먹거리・특산품・체험 프로그램을 연계하고 주민・관광업체와 협력하여 코스별 콘텐츠 지속 보완

◎ 기대효과

- 섬과 바다 자체를 관광콘텐츠로 활용한 신안형 해상관광 상품 육성
- 여러 섬을 연결하는 관광상품 운영으로 관광객 체류시간 확대
- 기항지 음식・특산품・체험 소비 증가를 통한 지역상권 활성화